



## Status på igangværende og planlagte arbejder

Den 22. juli 2022

### Etape 1

#### Hegn mellem private haver

- |         |   |
|---------|---|
| Række 1 | Haveside: Stolper opsat, hegn færdiggøres uge 30.<br>Forhave: Stolper opsat, hegn færdiggøres uge 30          |
| Række 2 | Haveside: Hegn færdiggjort<br>Forhave: Stolper opsat, hegn færdiggøres uge 30.                                |
| Række 3 | Haveside: Hegn færdiggjort<br>Forhave: Stolper opsat, hegn færdiggøres uge 31.                                |
| Række 4 | Hegn færdiggjort på begge sider   |
| Række 7 | Haveside: Hegn færdiggjort<br>Forhave: Stolper og hegn udføres fra primo uge 31 (afventer fliser i gangareal) |
| Række 8 | Hegn færdiggjort på begge sider   |

Det forventes, at alle hegn er færdiggjort senest medio august.

#### Haveanlæg

Der er udlagt rullegræs mellem række 2 og 3; trin v/ niveauspring udføres i sammenhæng med hækplantning fra primo oktober.

Rullegræs ved række 7 er udlagt fredag uge 29.

Græsset kan betrædes 1 uge efter udlægning. Udlejer sørger for vanding af græsset indtil videre.

#### Flisebelægning på stier

Fliser i forhaver færdiggjort alle steder.

Afvandingsrende mellem række 1 og 2 er udført; flisebelægning pågår (afsluttes mandag uge 30).

Afvandingsrende på stien mellem række 3 og 4 pågår; fliser udføres fra mandag/tirsdag uge 30.

Afvandingsrende mellem række 7 og 8 udføres fra primo uge 30; fliser umiddelbart efter.

Alle adgangsveje forventes færdiganlagt i løbet af uge 31.

Adgang til og fra boligerne under udførelsen af belægninger m.m. varetages af anlægsgartneren.

#### Øvrigt

Blikkenslager færdiggør i øjeblikket tagedløb og diverse inddækninger; forventes afsluttet i uge 30.

Udv. murer udfører div. finisharbejder fra uge 30.

### Etape 2

Færdiggørelsen af Amtmandshave Etape 2 er trods sommerferien nu næsten fuldt bemanded med flg. igangværende arbejder: Stillads, tagdækning, blikkenslager, indiv. murer, tømrer og undergulve, elektriker, VVS og maler. Udv. murerarbejde opstartes i uge 30. Opretning af diverse kloak genoptages uge 32.

---

Henvendelser bedes sendt til [info@sophienberg.com](mailto:info@sophienberg.com)