



Status på igangværende arbejder og planlagte aktiviteter

Den 17. juni 2022

Etape 1

Internet

TDC oplyser, at alle boliger har adgang til internet.

Hvis I oplever problemer, bedes I rette henvendelse til TDC.

Hegn mellem private haver

Vi er nu gået i gang med opsætning af hegn på både indgangs- og haveside af boligerne

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af juni måned, måske lidt ind først i juli.

Private haver

Jordbehandlingen opstarter primo næste uge (25) i følgende orden: række 4-1-2-3-7-8

Når muldjorden er grubbet og planeret, udlægges rullegræs hurtigst muligt; nærmere info følger.

Vi beder venligst om, at I undlader at færdes på de jordarealer, der er planeret og klargjort til græs.

Flisebelægning og orienteringslys på stier

Udføres i umiddelbar forlængelse af haveanlæg; nærmere info følger.

Indvendigt i boligerne

Vi fortsætter udbedring af mangler i de enkelte boliger iht. nærmere aftale med de respektive beboere.

Enkelte udbedringsarbejder kan blive påvirket tidsmæssigt ved behov for inddragelse af producenten. Det gælder f.eks. for facadedøre/-vinduer og badekabiner, men det orienterer vi jer om, hvis det er aktuelt.

I næste uge (25) foretages en gennemgang af de udførte arbejder i boligerne i række 1 og 2; adgang til boligerne aftales med de enkelte beboere.

Øvrigt

Færdiggørelse af udvendige fugearbejder omkring døre og vinduer mv. pågår.

Etape 2

Fra uge 26 foretages ændringer på dele af den udførte kloakering pga. fejl ved det udførte arbejde.

Henvendelser bedes sendt til info@sophienberg.com